

1. **חטיבת זכויות האדם, המכללה האקדמית למשפטים**
על ידי ב"כ עוה"ד גלעד ברנע, אביב וסרמן, אפי מיכאלי ויעל ברדה
מרח' חיים שרם 11/21, ירושלים, 96920
טל': 02-6438573 פקס: 02-6415662
6713887 6713715
2. **גונדר (בדימוס) שלמה טויזר**
בעצמו

העותרים

נ ג ד

1. **שר האוצר**
2. **השר לביטחון פנים**
שניהם על ידי פרקליטות המדינה
משרד המשפטים, ירושלים
3. **א.ל.א. ניהול והפעלה (2005) בע"מ**
על ידי ב"כ עוה"ד יובל שלהבת, בועז פייל, רמי קוק ואורן רוט
ממשרד עו"ד יגאל ארנון ושות'
רח' הלל 31, ת.ד. 39, ירושלים 91000
טל': 02-6239239 פקס: 02-6239233
4. **כנסת ישראל**
על ידי היועצת המשפטית של הכנסת
משכן הכנסת, קריית בן גוריון, ירושלים 91950
טל': 02-6753132 פקס: 02-6753495

המשיבים

הודעת עדכון מטעם המדינה

1. בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 03.02.09, מתכבדים המשיבים 1-2, להגיש הודעה מעדכנת בדבר קצב ההתקדמות של הקמת בית הסוהר החדש, והמועד הצפוי לתחילת הפעלתו.

2. בהתאם להסכם הזיכיון, בניית בית הסוהר והכנתו לתחילת שלב האכלוס החלקי אמורים להסתיים עד 32 חודשים מיום כניסת הסכם הזיכיון לתוקף, כלומר עד ליום 15.06.09.
- לאחר מכן, ובהנחה שהזכיון ימלא את כל התחייבויותיו לשביעות רצון המדינה, אמור הזכיון לקבל אישור להפעלת בית הסוהר.
3. בחודש ינואר 2009 דיווח הזכיון לשירות בתי הסוהר, כי בהתאם לתכניתו, ניתן יהיה להפעיל את המתקן כבר בחודש אפריל 2009, וזאת בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים מהמדינה.
4. שירות בתי הסוהר נערך בהתאם לחובותיו הוא על פי הסכם הזיכיון, ובמסגרת היערכות זו הוסמכו 12 קצינים מטעם שירות בתי הסוהר, בראשות מפקח הפרטה ראשי בשב"ס, לבצע את תפקידי הפיקוח בבית הסוהר.
5. זאת ועוד, למיטב הידיעה, בקש לאחרונה הזכיון להתקשר בהסכם העסקה עם גונדר משנה סימון אלקשוילי, ששימש למעלה מעשר שנים כמנהל בתי סוהר בשב"ס, ובתפקידו האחרון שימש כמנהל בית הסוהר דקל, וזאת על מנת להעסיקו כמנהל בית הסוהר, אם וכאשר יינתן על ידי המדינה אישור להפעלת בית הסוהר.
- בנוסף ולמיטב הידיעה החל הזכיון בתהליכי גיוס והכשרת עובדים. 80 מתוך המועמדים שגויסו על ידי הזכיון, משתתפים בימים אלו בקורסים להכשרת מאבטחים, המתקיימים בבית הספר הארצי לסוהרים "ניר", ואורכם כשישה שבועות.
- במקביל, צריך הזכיון לאתר מועמדים נוספים לתפקידי מנהלה, חינוך, טיפול, לוגיסטיקה, ועוד. הקורסים בתפקידים אלו עתידים להתחיל להתבצע במהלך חודש מרץ ואפריל 2009.
- הפעלת בית הסוהר כפופה כמובן לכך שהזכיון יסיים את הליך הגיוס וההכשרה של כל מצבת העובדים לה התחייב במסגרת הסכם הזיכיון.
6. עוד תבקש המדינה לעדכן, באשר לקצב התקדמות הפרויקט, כדלקמן:
- עבודות הבינוי והכשרת התשתית במקום תסתיימנה על פי מיטב הידיעה ועל פי ההערכות בחודש אפריל 2009.
 - התקנת מערכות אבטחה ומערכות מתח נמוך נעשית בימים אלו.
 - באשר למערך המחשוב של בית הסוהר, החל הזכיון להיערך לשימוש במערכות המחשוב של שירות בתי הסוהר, תוך התקנת מערכות מחשוב משלימות לצורך ביצוע מכלול המשימות.

- חזכיון הגיש חלק מנהלי ההפעלה הנדרשים לתפעול בית הסוהר. שב"ס כבר אישר חלק מנהלי ההפעלה שהוגשו.
הפעלת בית הסוהר כפופה לכך שיוגשו ויאושרו כל נהלי ההפעלה הנדרשים.

היום, אי אדר תשס"ט
25 פברואר 2009

יוכי גנסין
מנהלת תחום עניינים מינהליים
בפרקליטות המדינה